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Anne Pietilä 
Tämä opinnäytetyö tehtiin E.M Pekkinen Oy:n toimeksiannosta. 
 
E.M Pekkinen Oy on kokenut tarvetta yhtenäistää ja helpottaa työsuunnitelmien laatimista. 
Työn tavoitteena oli luoda valmiit työsuunnitelmapohjat E.M Pekkinen Oy:lle. Työsuunnitel-
mapohjien tarkoituksena oli olla toimivia ja helposti täytettäviä, sekä palvella urakoitsijan ja 
tilaajan tarpeita. Lisäksi suunnitelmapohjien tuli täyttää tilaajan vaatimukset. Työsuunnitel-
mapohjien tuli sisältää laatuvaatimukset ja näin edistää työn laatua.  
 
Työ toteutettiin työharjoittelun ohessa E.M Pekkinen Oy:n työmaalla, Läkkitorin työkoh-
teessa. Työ tehtiin keräämällä tarvittavia tietoja eri rakennusalan normeista ja ohjeistuksista 
siten, että lopputuloksena saatiin asiapitoiset ja käyttökelpoiset työsuunnitelmapohjat työ-
maan tarpeisiin. Ensin tiedot kerättiin luonnospohjalle, jonka jälkeen työsuunnitelmapohja 
muokattiin käyttökelpoiseen muotoon. Tämän jälkeen työsuunnitelmapohjat annettiin asian-
tuntijoille kommentoitavaksi ja arvioitavaksi, sekä niihin tehtiin tarvittavat muutokset. Lopuksi 
työsuunnitelmapohjien kieliasu ja sisältö tarkistettiin ja ne lisättiin E.M Pekkinen Oy:n toimin-
tajärjestelmään. 
 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin betonityösuunnitelmapohja, kaivutyösuunnitelmapohja, 
paalutustyösuunnitelmapohja, tuentasuunnitelmapohja ja täyttösuunnitelmapohja. Työsuun-
nitelmapohjat palvelevat E.M Pekkinen Oy:tä tavoitteissa toimia asiakaslähtöisesti ja pyrkiä 
kehittämään jatkuvasti omaa toimintaansa. Työsuunnitelmapohjien avulla rakennushankkei-
den työsuunnitelmien laatiminen nopeutuu ja työnteko tehostuu.  






Number of Pages 
Date 
Eino Rainis 
Work plan templates of civil engineering 
 
53 pages + 5 appendices  
30 September 2014 
Degree Bachelor of Engineering 
Degree Programme Civil Engineering 
Specialisation option Infrastructural Engineering 
Instructor(s) 
 
Technical manager Ari Kivistö 
Anne Pietilä 
This thesis was commissioned by E.M Pekkinen Oy. 
 
E.M Pekkinen Oy needed to standardize and facilitate the creation of their work plans.  
Thus the goal of this study was to create ready work plan templates for E.M Pekkinen Oy. 
The templates were to be functional and easily filled, and at the same time to serve the 
contractor and the subscriber. The purpose of the templates was also to fulfill the require-
ments of the subscriber. The quality requirements included in the templates promote work 
quality.  
 
This study was implemented during an internship at a site of E.M Pekkinen Oy, next to 
Leppävaara’s Läkkitori. The study was done by searching necessary information from dif-
ferent construction standards and guidelines.  
 
First, all the information was gathered into a sketch, and later edited into a more convenient 
format. After this, the work plan templates were given to professionals for evaluation and 
commentary. Based on these evaluations, necessary changes were made to the templates. 
In the end, the spelling and grammar of the templates were checked and they were added 
to the operating system of E.M Pekkinen Oy.   
 
As a result, fact-filled and useful work plan templates were created to serve the needs of the 
site. Work plan templates were made for concreting, excavation, piling, supporting and fill-
ing. With the help of the work plan templates, the planning of construction becomes faster 
and more efficient. 
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1.1 Työn tausta ja tavoitteet 
Tekniset työsuunnitelmat on laadittava vaativista työvaiheista, kuten esimerkiksi:  




 poraus- ja louhintatöistä 
 vaativista pohjanvahvistustöistä 
 massanvaihdoista 
 paalutustöistä 
 syvästabiloinnista.  
Työsuunnitelmien laatiminen vaatii työnjohdolta suurta panosta. Kilpailun kiristyessä on 
yritysten panostettava yhä enemmän työturvallisuuteen ja työn laatuun. Tästä on synty-
nyt E.M Pekkinen Oy:lle tarve luoda valmiit työsuunnitelmien pohjat. 
Tässä insinöörityössä käsitellään työsuunnitelmapohjien tekoprosessia. Työsuunnitel-
mien laatimisen nopeuttamiseksi ja ulkoasun yhtenäistämiseksi on E.M Pekkinen Oy:lle 
syntynyt tarve luoda yhtenäiset työsuunnitelmat. Luodut työsuunnitelmapohjat tulevat 
olemaan sisällöltään ja ulkoasultaan yhteneväiset kaikkien E.M Pekkinen Oy:n työsuun-
nitelmien kanssa. Tämä insinöörityö tulee myös olemaan hyvä apuväline työsuunnitel-
mien laatimista varten.  
Tavoitteena on laatia kaikista yleisimmistä infra-alan työvaiheista valmiit työsuunnitelma-
pohjat. Ensimmäiseksi tehdään lista kaikista aihealueista, joille on tarvetta tehdä työ-
suunnitelmapohjat. Suunnitelmapohjat tehdään käyttäen materiaalina rakennusalan jul-
kaisuja ja ohjeistuksia. Suunnitelmien luonnostelu aloitetaan jo aikaisessa vaiheessa 
luonnospohjalle, jonka ulkoasua ja sisältöä pyritään parantamaan työn edetessä. Suun-
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nitelmapohjista on tarkoitus saada helppokäyttöisiä ja selkeitä asiasisällöiltään. Tavoit-
teena on saada valmiit työsuunnitelmapohjat työmaille toimihenkilöiden käyttöön. Työ-
suunnitelmapohjat sisältävät työmaan resurssit, työkohteen tiedot, laatuvaatimukset, 
työn toteutuksen, työturvallisuuden sekä ympäristöolosuhteet. Työsuunnitelmapohjien 
avulla voidaan vähentää toimihenkilöille koituvaa työn määrää ja nopeuttaa työsuunni-
telmien laatimista.  
Aluksi työsuunnitelmapohjat tehdään mahdollisimman valmiiseen muotoon, jotta ne ovat 
toisten työsuunnitelmapohjien kanssa keskenään samanlaisia ja sisältävät riittävän asia-
sisällön. Työsuunnitelmapohjien tulee olla sellaisia, että niihin voidaan lisätä käyttövai-
heessa tarvittavat tiedot. Kun työsuunnitelmapohjat ovat riittävän laajoja ja valmiita, an-
netaan ne asiantuntijoille kommentoitavaksi ja arvioitavaksi. Tarvittavien korjausten jäl-
keen työsuunnitelmapohjat tarkistetaan kieliasultaan ja ulkomuodoltaan, jonka jälkeen 
ne lisätään E.M Pekkinen Oy:n toimintajärjestelmään. [1, s. 8.] 
1.2 Työn rajaus 
Urakoitsijan on toimitettava eri työvaiheiden työsuunnitelmat tilaajalle ennen töihin ryh-
tymistä. Tässä insinöörityössä keskitytään vain betonityösuunnitelman, kaivutyösuunni-
telman, paalutustyösuunnitelman, tuentasuunnitelman ja täyttösuunnitelman tekopro-
sessiin. Työ toteutetaan urakoitsijan näkökulmasta, jonka tarkoituksena on palvella tilaa-
jan tarpeita ja vaatimuksia.   
Tämän insinöörityön tarkoituksena on tehdä valmiit työsuunnitelmapohjat E.M Pekkinen 
Oy:n käyttöön sekä perehtyä työsuunnitelmien tekoprosessiin. Lisäksi opinnäytetyön tar-
koituksena on toimia ohjeistuksena ja apuvälineenä työsuunnitelmia laadittaessa. Tar-
koituksena ei ole opastaa vaihe vaiheelta työsuunnitelmien tekoa, vaan antaa yleisohjeet 
ja tiedot huomioonotettavista seikoista työsuunnitelmia laadittaessa.   
1.3 Tutkimusmenetelmä 
Opinnäytetyö perustuu kirjallisuustutkimuksiin sekä henkilöhaastatteluihin. Työn tarkoi-
tuksena on luoda valmiit työsuunnitelmien pohjat E.M Pekkinen Oy:lle. Tarkoituksena on 
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perehtyä kirjallisuuden ja haastatteluiden avulla työsuunnitelmapohjien tekoon. Tavoit-
teena ei ole tehdä omaa empiiristä tutkimusta, vaan keskittyä kirjallisuudesta löytyviin 
tietoihin. Opinnäytetyössä käytetään hyväksi käytännön kokemuksesta saatua tietoa 
sekä perehdytään entistä paremmin työnjohdon rooliin töiden toteutuksessa. Kirjallisuu-
desta löytyvän tiedon ja haastattelujen lisäksi apuna käytetään vanhoja työsuunnitelmia. 
Opinnäytetyötä tehdään E.M Pekkinen Oy:n työkohteessa, Läkkitorilla Espoossa. Ku-
vassa 1 on esitetty Läkkitorin työmaan rakennushankkeen osapuolet. 
 
Kuva 1. Läkkitorin työmaa 
1.4 Kirjallisuus  
Opinnäytetyötä tehdessä tutustuttiin useisiin rakennusalan kirjallisiin julkaisuihin ja oh-
jeisiin. Työsuunnitelmapohjissa on viittaukset käytetyistä julkaisuista. By 50 julkaisun oh-
jeissa esitetään rajatilatarkasteluihin perustuva mitoitusmenetelmä kantavien betonira-
kenteiden suunnittelua varten, sekä menetelmä betonirakenteiden valmistamiseen. 
Määräysten edellyttämä rakenteiden varmuustaso ja säilyvyys katsotaan saavutetuksi, 
kun rakenteet suunnitellaan ja valmistetaan sekä niiden kelpoisuus osoitetaan näiden 
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ohjeiden mukaisesti. Julkaisussa on lueteltuna kaikki ne asiat, jotka tulee esittää betoni-
työsuunnitelmassa. Tehdyssä betonityösuunnitelmassa (liite 1) on viittauksia tästä jul-
kaisusta löytyviin ohjeisiin. [2, s. 11, 123.] 
By 40 julkaisussa esitetään kaikki betonipinnat, jotka nykyaikainen betonitekniikka pys-
tyy tarjoamaan. Seikkaperäiset pintojen laatutekijät luokiteltuine raja-arvoineen mahdol-
listavat pintalaadun tarkan määrittämisen. Pintoihin liittyvät laatuvaatimukset antavat 
mahdollisimman havainnollisen kuvan eri vaihtoehdoista. Tehdyssä betonityösuunnitel-
massa pinnat (liite 1) ovat by 40 julkaisun mukaan määriteltyjä. [3.] 
Kaivanto-ohjeella pyritään ohjaamaan kaivantojen suunnittelua ja rakentamista sekä 
esittämään rakennus- ja putkikaivantojen hyvä suunnittelu- ja rakennustapa. Ohjeistus 
koskee suunnittelun ja rakentamisen menetelmiä, toimintatapoja ja teknisiä ratkaisuja. 
Ohje pyrkii kattamaan suunnittelu- ja rakennusprosessin kokonaisuudessaan. Kaivanto-
ohje on tarkoitettu kaikille tahoille, kuten rakennuttajille, rakennuttajakonsulteille, pohja-
rakennesuunnittelijoille, urakoitsijoille, valvojille, tuotetoimittajille ja valvoville viranomai-
sille. Kaivanto-ohjetta täydentävät voimassa olevat pohjarakentamiseen liittyvät standar-
dit, ohjeet ja oppaat koskien pohjatutkimuksia, suunnittelua, toteutusta, valvontaa ja työ-
turvallisuutta. Julkaisussa löytyy tietoa eri kaivantotyypeistä ja tukiseinistä. Kaivutyö-
suunnitelmapohjaa, täyttösuunnitelmapohjaa ja tuentasuunnitelmapohjaa tehdessä käy-
tettiin tästä julkaisusta löytyvää materiaalia hyväksi. [4, s. 11.] 
RIL 254–2011 julkaisussa esitetään maata syrjäyttävien ja kaivettavien paalujen suun-
nittelun ja tekemisen yleiset periaatteet. Paalutusohjeen osassa 1 käsitellään suunnitte-
lun perusteita. Eri paalutyypeille on esitetty mahdollisimman yhtenäiset ja toiminnalliset 
laatuvaatimukset. Osassa 2 esitetään paalutuksen toteutuksen laatuvaatimukset ja 
suunnittelun paalutyyppikohtaiset ohjeet. Ohjeessa käsiteltyjen paalujen materiaali voi 
olla terästä, pallografiittirautaa, betonia, puuta tai eri materiaalien yhdistelmiä. Paalutus-
työ voidaan tehdä kolmessa eri paalutustyöluokassa ja luokkakohtaisesti on asetettu 
vaatimuksia työn suoritukselle, käytettävälle kalustolle ja paalutuskoneen käyttäjälle. Tä-
män julkaisun perusteella tehtiin paalutustyösuunnitelmapohja. [5, s. 3.] 
Julkaisu by 47 on uusien asuin talojen ja toimitilojen rakennuttajalle ja suunnittelijalle 
tehty ohje, jonka avulla on mahdollista saavuttaa betonirakentamisessa kohdekohtai-
sesti määritelty laatutaso. Rakennuksen toimivuusvaatimukset on muutettu ohjeessa 
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suunnitteluvaatimuksiksi ja teknisten ominaisuuksien vaatimuksiksi, joille on esitetty to-
dentamistavat. Laatuohjeet sisältävät kunkin asiakohdan kannalta tarpeelliset viittaukset 
voimassa oleviin määräyksiin, voimassa oleviin ohjeisiin ja ajan tasalla oleviin rekisterei-
hin. Kyseistä julkaisua käytettiin apuna betonityösuunnitelmapohjaa tehdessä. [6, s. 3.] 
InfraRYL-2006-sarjassa luotiin ensimmäistä kertaa infra-alalle yhtenäinen ja yhteinen 
kuvaus infrarakenteiden yleisistä laatuvaatimuksista. InfraRYL-2010 osa 1 päivittää ja 
laajentaa näiden alan keskeisten infrarakenteiden yleisten laatuvaatimusten määrittelyä. 
Laatuvaatimukset esitetään rakenteen toimivuusvaatimuksina ja rakentamisen teknisinä 
vaatimuksina. Näistä julkaisuista löytyvää materiaalia hyödynnettiin kaikkien työsuunni-
telmapohjien teossa. [7, s. 3.] 
By 201 on betonitekniikan oppikirja, joka käsittelee betonin materiaali-, rakentamis- ja 
laatutekniikkaa. Kirjan sisältö on tarkistettu vastaamaan nykyisiä betonirakentamista 
koskevia ohjeita ja määräyksiä. Tarkoitus on antaa lukijalle viimeisimmät tiedot onnistu-
neiden betonirakenteiden valmistuksen varmistamiseksi. Tämä kirja sisälsi paljon hyö-
dyllistä tietoa, jota käytettiin hyväksi betonityösuunnitelmapohjan teossa. [8, s. 3.] 
1.5 Opinnäytetyön tilaaja 
Tämä insinöörityö tehdään E.M Pekkinen Oy:n toimeksiannosta. E.M Pekkinen Oy on 
perinteikäs infra-alan perheyritys, jonka toimiala on infra-rakentaminen. Yrityksen on pe-
rustanut Erkki Pekkinen vuonna 1960. E.M Pekkinen Oy:n liikevaihto vuonna 2013 oli 25 
miljoonaa euroa ja työntekijöitä yrityksellä on 88.  Yrityksen asiakkaita ovat kunnat, kau-
pungit, valtio sekä teollisuus- ja liikeyritykset. E.M Pekkinen Oy on erikoistunut vaativiin 
pohjarakennusurakoihin. Yrityksellä on omia työkoneita vajaat 30 kpl, johon sisältyvät 
oma paalutuskalusto, pontinlyöntikalusto ja kuljetus- sekä kaivukalusto. 
Osaamisalueita ovat pohjarakentaminen, pohjanvahvistus, kadut, tiet, piharakenteet, ra-
dat, betonirakenteet, sillat, kunnallistekniikka, johtoverkot, sekä erikoisrakenteet. Raken-
nusurakat painottuvat seuraaviin toimialoihin: perustusurakat, insinöörirakentaminen, 
pohjanrakentaminen rakennetussa ympäristössä, maakaasulinjat ja kunnallistekniikka. 




2 Työsuunnitelmapohjien suunnitteluprosessi 
2.1 Yleistä työsuunnitelmapohjista 
Jokaisesta urakasta tulee laatia työsuunnitelma, jossa määritellään työn turvallinen to-
teutus. Suunnitelman sisältö ja esitystapa voivat vaihdella huomattavasti työkohteen, 
olosuhteiden ja urakan laajuuden mukaan. Työsuunnitelmassa pitää käsitellä työvaiheet, 
käytettävät työmenetelmät, materiaalit, koneet, henkilönsuojaimet, turvallisuustoimet 
jne. Lisäksi voidaan kirjata työntekijät ja heidän pätevyytensä. Työsuunnitelmat ovat suu-
rimmaksi osaksi laatuasiakirjoja. 
Työsuunnitelmapohjien tekeminen alkaa työvaiheeseen tutustumisesta kirjallisen mate-
riaalin avulla ja perehtymällä työvaiheeseen käytännössä. Kun itse tietää, miten asiat 
tehdään, on siitä helppo laatia työsuunnitelmapohjat. Normeihin, lakeihin sekä ohjeisiin 
on tutustuttava huolella. Henkilöhaastatteluilla saadaan tärkeää tietoa siitä, miten suun-
nitelmia on laadittu aikaisemmin. Aikaisempien suunnitelmien sisältöön tulee perehtyä 
hyvin. Kaikkien tarvittavien tietojen on löydyttävä työsuunnitelmista. Työsuunnitelmista 
tulee saada palautetta ja kehitysideoita; mitä useampi henkilö antaa mielipiteensä, sitä 
parempi. Työsuunnitelmien tulee olla helposti täytettäviä ja niiden on sisällettävä riittävä 
määrä vaihtoehtoja, jotta niitä voidaan käyttää kaikissa mahdollisissa hankkeissa. Työ-
suunnitelmassa tulee esittää: 





 työvaiheet yksityiskohtaisesti kuvattuna 
 työaikataulu 
 noudatettavat työkohtaiset vaatimukset 






 työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat.  
Työsuunnitelmapohjien tulee sisältää tarvittavat tiedot työmaasta, henkilöistä, materiaa-
leista, työvaiheista, laadusta, työmenetelmistä ja resursseista. Työsuunnitelmapohjat 
ovat työmaan apuvälineitä työn suorituksessa ja muistilista työnjohdolle. Suunnitelma-
pohjat helpottavat työsuunnitelmien laatimista ja pakottavat työnjohtoa ottamaan vas-
tuuta työvaiheiden suorittamisesta. Yhtenäiset työsuunnitelmapohjat yhdistävät kaikkia 
työsuunnitelmia keskenään. Työsuunnitelmapohjien tulee olla selkeitä, eli tarvittavat tie-
dot on löydyttävä niistä helposti. [10.] 
2.2 Laatuvaatimukset 
Urakoitsijan tulee laatia jokaisesta työkokonaisuudesta työsuunnitelma ja työvaihekoh-
tainen laatusuunnitelma, sekä tarvittaessa erillinen tekninen työsuunnitelma. Työvaihe-
kohtaiset laatusuunnitelmat sekä työsuunnitelmat urakoitsija voi tarvittaessa yhdistää sa-
maksi asiakirjaksi. [11.] 
Urakoitsijan on huolehdittava, että urakassa käytettyjen materiaalien ja niiden testaustu-
losten tiedot dokumentoidaan. Jokaisesta merkittävästä laatupoikkeamasta urakoitsijan 
tulee laatia tai laadituttaa aliurakoitsijallaan laatupoikkeamaraportti, jossa kuvataan ta-
pahtunut laadunalitus ja mahdollisesti toteutuneet korjaustoimenpiteet. Kaikki poik-
keamaraportit tulee luovuttaa tilaajan edustajalle. Jos laatupoikkeama ei ole enää kor-
jattavissa tai sen korjaaminen on kustannuksiltaan kohtuuton siihen haittaan nähden, 
joka poikkeamasta aiheutuu, tulee raportissa esittää syyt, jotka ovat estäneet poik-
keaman korvaamiseen uudella suorituksella. Urakoitsijan tulee koota kaikki laatudoku-
mentit siten, että ne ovat tilaajan edustajien nähtävillä urakoitsijan tiloissa. Laadun pe-
rusdokumenteista on laadittava säännöllisesti laatusuunnitelman mukaisesti laatura-
portti. [11.] 
Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on erityisesti kiinnitettävä 
huomiota. Urakoitsija laatii toimintansa ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi koko 
työn kattavan laatusuunnitelman, jossa urakoitsijan menettely ja työskentely kuvataan. 
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Valitun urakoitsijan on esitettävä hankekohtainen laatusuunnitelma työmaan aloitusko-
kouksessa. Ko. suunnitelma päivitetään jokaisessa työmaa-kokouksessa.  Urakoitsijan 
tulee myös huolehtia, että ennen kunkin urakan aloitusta aliurakoitsija laatii kyseisestä 
työstä koko työn kattavan laatusuunnitelman. Urakka toteutetaan urakoitsijan laatusuun-
nitelman, ja täydennettynä mahdollisten aliurakoitsijoiden laatimien erillisten urakkakoh-
taisten laatusuunnitelmien mukaisesti. [11.] 
Urakoitsija on velvollinen varmistamaan, että sopimuksenmukainen kelpoisuuden osoit-
taminen ja laadunvarmistus toteutuu. Hankintojen ja aliurakoitsijoiden tekemien raken-
teiden kelvollisuutta on myös valvottava, jotta sopimusasiakirjojen mukainen laatu saa-
vutetaan kaikilta osin. Tilaaja keskittyy urakoitsijan laatusuunnitelman toimivuuden seu-
rantaan ja kelpoisuuden toteamiseen. [11.] 
Jokaiselle tehtävälle asetetut laatuvaatimukset on esitetty työn sopimusasiakirjoissa ja 
työselityksessä. Näissä asiakirjoissa on viittauksia yleisiin laatuvaatimuksiin kuten Infra-
RYL-sarjaan tai SFS-standardeihin sekä ohjeisiin ja normeihin. Standardien laatuvaati-
mukset koskevat pääsääntöisesti rakennusmateriaalien ominaisuuksia ja menettelyta-
poja. [1.] 
2.2.1 Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat 
Työvaiheista on tehtävä työsuunnitelma, eli työn toteutuksen kuvaus, sekä työvaiheen 
laatusuunnitelma, kuka, mitä, milloin, miten mitataan ja mihin verrataan. Työvaihekoh-
taisen työsuunnitelman ja laatusuunnitelman voi yhdistää yhdeksi suunnitelmaksi, mutta 
vaativista työvaiheista kuten esim. syvästabilointi, massanvaihto, kaivantojen tuennat 
jne. on tehtävä laajempi tekninen työsuunnitelma. Työsuunnitelmat kootaan laatukansi-
oon ja/tai laatutietokantaan. Urakan laatusuunnitelmassa esitetään, mistä työvaiheista 
suunnitelmat laaditaan. [11.] 
Työvaihekohtaisilla laatusuunnitelmilla osoitetaan miten rakenneosan tai työvaiheen 
laatu varmistetaan rakennushankkeen aikana. Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat si-
sältävät yleiskuvauksen työvaiheen suorituksesta ja siihen liittyvistä työmenetelmistä, 
ellei erillistä teknistä työsuunnitelmaa ole laadittu. Työaikainen laadunvarmistus sisältää 
työtä edeltävät ja sen aikana tehtävät tarkastukset, mittaukset ja muut laadunvalvonta- 
ja laadunohjaustoimenpiteet. Kelpoisuuden osoittaminen perustuu suunnitelmissa esi-
tettyihin lopputuotteen laatua ja kelpoisuuden osoittamista koskeviin vaatimuksiin. Tässä 
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esitetään tarkastusten ja mittausten suorittaminen, ajankohdat, välineet, vastuuhenkilöt 
ja tulosten dokumentointi. Lisäksi laatusuunnitelmiin sisällytetään turvallisuussuunnitel-
mien laatiminen ja dokumentointi. [10.] 
2.2.2 Kelpoisuuden osoittaminen ja laaturaportointi 
Jokaisessa työvaiheessa kerätään ja tallennetaan sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, 
että kaikilla rakenteilla on ne ominaisuudet joita niiltä edellytetään. Kaikki laatuun liittyvät 
tarkastukset tulee tehdä, dokumentoida sekä tallentaa laadunvarmistussuunnitelman 
mukaisesti. [11.] 
Tulokset ja raportit arkistoidaan siten, että kaikki puutteellisuudet ja poikkeavuudet sekä 
niiden syyt ovat jäljitettävissä. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan laadun osoittami-
seen edellyttämät tiedot tilaajalle laatusuunnitelman mukaisesti. [10.] 
2.2.3 Noudatettavat ohjeet ja standardit 
Suomessa on joukko yleisesti käytettyjä ohjekirjoja, jotka muodostavat työselitykseen 
kirjoitettuna vaatimustasojen rungon. Työsuunnitelmia laatiessa tarvitaan lukuisa määrä 
eri noudatettavia ohjeita jotka on kirjattu jokaiseen työsuunnitelmapohjaan. Tätä luette-
loa voi käyttää apuna, jos on tarvetta tarkistaa jokin kohta, päivittää työsuunnitelmaa tai 
hakea lisätietoa. Työturvallisuuden osalta noudatetaan valtioneuvoston päätöstä raken-
nustyön turvallisuudesta 205/2009. Tätä asetusta sovelletaan maan päällä, alla sekä ve-
dessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun rakennelman: 
 uudis- ja korjausrakentamiseen 
 kunnossapitoon 
 näihin liittyvään asennustyöhön 
 purkamiseen 
 maa- ja vesirakentamiseen 
 rakentamista koskevaan suunnitteluun.  
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Asetusta sovelletaan myös näitä töitä koskevan rakennushankkeen valmisteluun ja 
suunnitteluun. Jokaisessa työsuunnitelmapohjassa on viitattu tähän asetukseen työtur-
vallisuuden osalta. [12.] 
Työsuunnitelmapohjat noudattavat suurilta osin InfraRYL:in ohjeita. Tämän lisäksi kai-
kissa suunnitelmapohjissa on lueteltuna erikseen jokainen julkaisu ja ohjeistus jota vaa-
ditaan työn laadukkaaseen ja turvalliseen suorittamiseen. Tuenta-, kaivu- ja täyttötöiden 
osalta noudatetaan InfraRYL:in ohjeita ja RIL 263–2014 putkikaivanto-ohjetta. Kaivanto-
ohjeen tavoitteena on olla sekä rakennuskaivantojen että putkikaivantojen ajan tasalla 
oleva suunnittelu- ja rakennusohje. Paalutusten osalta noudatetaan RIL 254–2011 paa-
lutusohjetta. Paalutusohjeessa esitetään maata syrjäyttävien, porapaalujen ja kaivetta-
vien paalujen suunnittelun ja tekemisen yleiset periaatteet. Betonityösuunnitelmassa 
noudatetaan julkaisujen by 40, by 45, by 47, by 50, by 201 ja by 401 betonointipöytäkirjan 
mukaisia ohjeita sekä vaatimuksia. Siltahankkeissa noudatetaan julkaisua InfraRYL-
2006 osa 3: Sillat ja rakennustekniset osat. 
InfraRYL 
Infra-alalla oli ennen käytössä useita erilaisia laatu- ja määrämittausohjeita, kuten Kun-
nallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02, Kunnallisteknisten töiden yleinen työ-
selostus 02 ja tielaitoksen eri julkaisut. Nämä teokset yhdistettiin yhdeksi kokonaisuu-
deksi nimeltä InfraRYL, joka mahdollisti yhtenäisten työsuunnitelmien laatimisen. Infra-
RYL julkaisut ovat: 
 InfraRYL 2010. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1: Väylät 
ja alueet. 
 InfraRYL 2006. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 2: järjes-
telmät ja täydentävät osat. 
 InfraRYL 2006. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 3: Sillat ja 
rakennustekniset osat. 
 InfraRYL 2006. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 4: Lii-
kunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet. 
InfraRYL on ensimmäinen infra-alan harjoittajien yhdessä laatima kuvaus infrarakenta-
misen yleisistä laatuvaatimuksista. InfraRYL:in ensisijaisena sisältötavoitteena on mää-
rittää työn lopputuloksen rakennustekninen laatu. Lähes kaikille lopputuotteille esitetään 
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valmiit rakenteen toleranssit ja yleiset laatuvaatimukset sekä työlle että rakennustarvik-
keille. InfraRYL sisältää toimivuusvaatimukset ja tekniset vaatimukset. Toimivuusvaati-
mukset koskevat rakenteen ja sen osien elinkaaren aikaista käyttäytymistä ja tekniset 
vaatimukset ovat vaatimuksia, jotka rakenteen tulee täyttää rakenteen valmistumishet-
kellä. [13.] 
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, RYL, on rakennusalalla yleisesti hyväksytyn 
hyvän rakennustavan kuvaus. InfraRYL on laadittu Rakennustietosäätiössä TEKESin tu-
ella yhteistyössä infra-alan asiantuntijoiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. Julkaisu si-
sältää maa-, pohja-, kallio- ja päällysrakenteita koskevat tekniset vaatimukset. Tekni-
sissä vaatimuksissa asetetaan vaatimukset rakennustarvikkeille ja työn suoritukselle. 
[13.] 
SFS-Standardit 
Standardi on yhteinen menettelytapa toistuvaan toimintaan. Standardi on standardisoin-
nista huolehtivan viranomaisen, järjestön tai muun tunnetun elimen hyväksymä kirjalli-
nen julkaisu. Standardit ovat luonteeltaan suosituksia, mutta viranomaiset saattavat 
edellyttää niiden käyttöä. Työsuunnitelmissa käytetään lukuisia eri standardeja, jotka on 
lueteltuna työsuunnitelmapohjissa. [14.] 
Standardien kirjainyhdistelmät SFS, EN, ISO jne. ilmoittavat organisaation, jossa stan-
dardin teksti on vahvistettu. Suomessa vahvistetun standardin tunnus on SFS, euroop-
palaisessa standardisoimisjärjestössä CEN:issä vahvistetun EN ja kansainvälisessä 
standardisoimisjärjestössä ISO:ssa julkaistun ISO. Tunnusyhdistelmä SFS-EN tarkoit-
taa, että sama standardi on voimassa sekä Suomessa että Euroopassa. Työsuunnitel-
mapohjissa käytetyt standardit ovat muotoa SFS-EN. [15.] 
SFS-EN12063-standardi määrittelee pysyvien ja tilapäisten tukiseinien rakentamisen 
vaatimukset sekä antaa niiden rakentamisesta suosituksia ja informaatiota sopusoin-
nussa esistandardin ENV 1991–1:1994 kohdan 2.4 kanssa. Standardi käsittelee myös 
työn tekemiseen tarvittavat kalustot ja materiaalit. Standardia sovelletaan ainoastaan te-




SFS-EN12699-standardi määrittelee yleiset periaatteet maata syrjäyttävien paalujen ra-
kentamiselle. Tämän standardin kattamien maata syrjäyttävien paalujen materiaali voi 
olla: - teräs; - valurauta; - betoni, laasti; - puu; - injektointiaine; - yllämainittujen yhdis-
telmä. Tätä standardia noudatetaan paalutustyösuunnitelmassa. [17.] 
SFS-EN13670-standardissa esitetään betonirakenteiden toteutuksen yleiset vaatimuk-
set, jotka koskevat sekä paikalla rakentamista että betonielementtirakentamista. Tässä 
standardissa oletetaan, että toteutuseritelmässä esitetään kaikki rakennetta koskevat 
erityisvaatimukset. Tätä standardia sovelletaan sekä pysyviin että väliaikaisiin betonira-
kenteisiin. Tätä standardia noudatetaan betonityösuunnitelmassa. [18.] 
SFS-EN206-1-standardi koskee betonia, jota käytetään rakennuksissa ja maa- ja vesi-
rakenteissa paikalla valettuna, elementteihin ja kantaviin elementteihin. Betoni voi olla 
työmaabetonia, valmisbetonia tai se voidaan valmistaa elementtitehtaassa. Tätä stan-
dardia noudatetaan betonityösuunnitelmassa. [19.] 
SFS-EN13242-standardi määrittelee ominaisuudet maa- ja vesirakentamisessa ja tiera-
kenteissa käytettäville sitomattomille ja hydraulisesti sidotuille kiviaineksille, jotka on val-
mistettu luonnonkiviaineksesta, keinokiviaineksesta tai uusiokiviaineksesta. Tätä stan-
dardia noudatetaan kaivu- ja täyttösuunnitelmissa. [20.] 
2.3 Työsuunnitelmapohjien rakenne 
Työsuunnitelmapohjien suunnittelu aloitetaan rakenteen hahmottelulla. Rakenteen tulisi 
olla kaikissa työsuunnitelmissa pitkälti samanlainen, työn vaatimat erityispiirteet lisätään 
erikseen jokaiseen työsuunnitelmapohjaan. Työsuunnitelmapohjien rakenteen tulee olla 
havainnollistava ja selkeä. Aluksi on eriteltyinä rakennushankkeen osapuolet sekä työ-
kohde. Lisäksi on lueteltuna vastaava työnjohtaja sekä mahdollisesti muut työnjohtajat. 
Seuraavaksi kerrotaan yleistiedot kohteesta, työn aloitusajankohta ja työn kesto. Jokai-
sessa työsuunnitelmapohjassa on lueteltuina työturvallisuuteen sekä laadun hallintaan 





Työn toteutuksen kannalta on hyvin tärkeää luetella aloitusedellytykset suoritettavalle 
työlle. Jos jokin aloitusedellytyksien kohta on jäänyt ennen työn aloitusta huomioimatta, 
voi työn toteuttajalle pahimmassa tapauksessa syntyä suuria aikataulullisia, rahallisia ja 
henkilöihin liittyviä ongelmia tulevissa työvaiheissa. Työsuunnitelman aloitusedellytykset 
-kohdassa tarkastellaan asiat, jotka tulee olla tehtyinä ennen varsinaista työtä. Työt voi-
daan aloittaa vasta kun asia on käsitelty. [1.] 
Aloitusedellytysten laiminlyönti voi johtaa valmistumisen viivästymiseen, tiedonpuuttee-
seen vastuualueiden jakamisesta ja materiaalien turhaan odottamiseen. Lisäksi tämän 
kohdan huomiotta jättäminen voi johtaa konerikkoihin, muutostöihin, epäkäytännölliseen 
työjärjestykseen, suuriin aineellisiin vahinkoihin ja puutteellisiin työmaajärjestelyihin, 
joista voi pahimmassa tapauksessa seurata työtapaturmia sekä sakkoja. Tämä voi myös 
johtaa tilanteisiin, joissa joudutaan tekemään töitä joiden kuuluisi olla jo tehtyinä ennen 
varsinaisen työn aloittamista. Tämä voi johtaa ristiriitatilanteisiin tilaajan kanssa, varsin-
kin jos työ kuuluu toiselle urakoitsijalle. [1.] 
2.3.2 Resurssit 
Oikeat ja riittävät resurssit ovat toimivalle työmaalle välttämättömiä, ja työntekijät ovat 
näistä resursseista yksi tärkeimmistä. Työryhmää määritettäessä selvitetään vastaava 
työnjohtaja sekä muut työnjohtajat työn laajuuden mukaan. Työsuunnitelmapohjat sisäl-





Kuva 2. Työmaan resurssit määrittelevät kaluston, jolla työt voidaan suorittaa. Kuvassa 
yrityksen uusi kaivinkone, jonka hankinta määräytyi tämän työmaan tarpeiden mukaan.  
Resurssit määrittelevät pitkälti sen, miten eri työvaiheet tullaan toteuttamaan. Tällä on 
merkittävä vaikutus työn laatuun, työturvallisuuteen ja tehokkaaseen työskentelytapaan 
liittyvissä seikoissa. Tässä vaiheessa voidaan jo huomata työmaan omien resurssien 
puutteellisuus, jota voidaan muuttaa ostamalla työmaalle ulkopuolista henkilöstöä, ma-
teriaalia tai koneita. Kuvassa 2 on esitetty työmaan kalustoa. Valmiissa työsuunnitelma-
pohjissa nähdään jo aikaisessa vaiheessa, mitä resursseja jokin työvaihe tulee vaati-
maan: näin tarvittaviin hankintoihin voidaan varautua jo etukäteen.  
2.3.3 Työn suoritus 
Työsuunnitelmissa on kuvailtava mahdollisimman tarkasti, kuinka työ tullaan suoritta-
maan. Tämän lisäksi selostetaan vaiheittainen ohjeistus kyseisen työvaiheen toteuttami-
seen käytännössä. Työn suorituksen kirjoittaa toimihenkilö mahdollisimman tarkasti ja 
selkeästi. Työn suorituksen tulisi perustua mahdollisimman eksaktisti hyvän rakentamis-
tavan mukaiseen työn toteuttamiseen. Tässä voidaan myös viitata jonkin julkaisun mu-
kaiseen työn suoritukseen, mutta tarkoituksen mukaista olisi, että toimihenkilö kuvailisi 
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omin sanoin työvaiheen toteutuksen. Valmiita vaihtoehtoja tai työvaiheita ei ole kirjoitettu 
työsuunnitelmapohjiin. [21.] 
 
Kuva 3. Vesijohtoa kaivetaan esiin. Vieressä on vanha viemäri- ja sadevesilinja. Kaivanto 
on tuettu ponttiseinällä. 
Lähtökohtana on se, että jokainen urakka on erilainen. Tästä syystä työsuunnitelmapoh-
jien tulee soveltua kaikkiin hankkeisiin. Työsuunnitelmapohjissa on yksittäisiä työtehtä-
vään kohdistuvia kohtia, jotka on kussakin urakassa täytettävä erikseen. Kuvassa 3 on 
esitetty, kuinka putkien esille kaivu toteutetaan käytännössä. Työtehtävän aikataulu on 
sovitettava koko työmaan aikatauluun siten, että alkamisajankohta ja tehtävän kesto so-
pivat yleisaikatauluun.  
2.3.4 Erityistä huomioitavaa 
Työympäristö ja työkohde ovat joka kerta erilaisia. Erityisluontoisia riskejä voivat aiheut-
taa työympäristön erikoislaatuisuus tai muut samanaikaiset työt työmaalla. Tässä koh-
dassa luetellaan ne tekijät, jotka ovat mahdollisesti, kyseistä työvaihetta suorittaessa, 
olleet syynä aikaisempiin työtapaturmiin tai läheltä piti -tilanteisiin. Tämä toimii hyvänä 
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muistilistana huomioonotettavista asioista, jotta samoilta ongelmilta voidaan jatkossa 
välttyä.  
Erityistä huomioitavaa -kohdassa kerrotaan mahdolliset riskit ja niihin varautuminen. Ky-
seisessä osiossa on lueteltava kaikki huomionarvoiset asiat työvaiheesta ja riskien vält-
tämistä tai lieventämistä käsittelevät kohdat. Jotta paras mahdollinen hyöty riskien arvi-
oimisesta saavutetaan, tulisi tämä osio käsitellä työryhmän kanssa ennen töiden aloitta-
mista.  
2.3.5 Työturvallisuus 
Työ- ja ympäristönsuojelulle asetetut vaatimukset on laatu- ja työsuunnitelmia laaditta-
essa otettava huomioon. Urakoitsijan on toimittava työssään turvallisesti, käytettävä am-
mattitaitoista työvoimaa, turvallisia työmenetelmiä sekä käyttötarkoitukseen sopivia ko-
neita ja laitteita. Nämä työsuojelun toteuttamisperiaatteet ja vastuut kuvataan urakoitsi-
jan laatimassa laatu-suunnitelmassa. Urakoitsija toimii urakan päätoteuttajana valtioneu-
voston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) mukaan, päätöksen edellyt-
tämien tehtävien ja vastuiden mukaisesti. Valtioneuvoston asetus (205/2009) edellyttää, 
että päätoteuttajan tulee laatia ja esittää tilaajalle: 
 rakennustyön turvallisuutta koskevat suunnitelmat (10§) 
 rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat (11§). 
Työsuunnitelmapohjat sisältävät viittauksen työn turvallisuussuunnitelmaan sekä valtio-
neuvoston asetukseen (205/2009). Tämän lisäksi työvaiheissa tarvittavat henkilökohtai-
set suojaimet ja muut työturvallisuuteen liittyvät kohdat on lueteltava työturvallisuus-
osiossa. Kyseiset seikat toimivat muistutuksena työnjohdolle sekä työntekijöille työvai-
heiden vaatimasta työturvallisuudesta. Työn turvallisuussuunnitelma tulee käydä läpi 
kaikkien uusien työntekijöiden kanssa. Puuttumalla etukäteen mahdollisiin epäkohtiin 
sekä muistuttamalla jopa itsestään selvyyksistä kuten henkilökohtaisista suojaimista, 
voidaan parantaa työ- ja ympäristön turvallisuutta. [12; 11.] 
Työturvallisuuden merkitys rakennushankkeissa kasvaa jatkuvasti ja sen parantamiseen 
käytetään paljon aikaa sekä resursseja. Urakoitsijalta vaaditaan työturvallisuuden var-
mistamiseksi selvitykset käytettävistä työmenetelmistä, työntekijöiden pätevyyksistä ja 
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materiaaleista. Työturvallisuuden osalta pyritään tilanteeseen jossa vuositasolla tapah-
tuisi 0 työtapaturmaa. Kuvassa 4 on esitetty, kuinka työmaa-alue on aidattu ulkopuoli-
silta. Se vaatii tilaajan ja urakoitsijan tiivistä yhteistyötä sekä työntekijöiden jatkuvaa 
opastamista ja muistuttamista työmaan vaaroista. 
 
Kuva 4. Työmaa-alue on aidattu ulkopuoliselta liikenteeltä. 
Työsuunnitelmapohjien työturvallisuus osioon myös lisätään mahdolliset työkohteen 
vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa. Tämän lisäksi on myös hyvä kertoa yhteystiedot 
joita voi tarvita ympäristövahinkojen ja muiden harvinaisempien vahinkojen, kuten myr-
kytyksen tai tapaturman sattuessa. 
2.3.6 Ympäristöolosuhteet 
Vaarat voivat aiheuttaa vahinkoa ympäröivälle luonnolle, työntekijöille sekä työmaan ul-
kopuolisille henkilöille. Ympäristöolosuhteet huomioimalla pyritään ennaltaehkäisemään 
haittoja, joita työmaalla liikkuvat koneet, laitteet ja aineet voivat aiheuttaa. Kaikki edellä 
mainitut seikat sisällytetään työsuunnitelmiin muistuttamaan työnjohtoa sen vastuista. 
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Ympäristöolosuhteet tulee aina ottaa rakentamisessa huomioon niihin liittyvien riskien, 
vaarojen ja laatuun vaikuttavien tekijöiden takia. Työsuunnitelmissa on lueteltava kaikki 
tiedot työkohteen ympäristöstä ja ympäristöolosuhteista, koska jokainen työmaa on eri-
lainen ja sisältää omat erityispiirteensä työkohteen sijainnin, vuodenajan ja työmenetel-
mien osalta. Suomessa vuodenajat vaihtelevat suuresti ja olosuhteen voivat muuttua hy-
vinkin nopeasti. Lisäksi pohjavesialueet tai muut erityistä luonnon huomioon ottamista 
vaativat rakennuskohteet edellyttävät työmenetelmien tarkkaa suunnittelua. 
Työkohteen sijainti voi aiheuttaa omat haasteensa esim. ympäröivän liikenteen ja ole-
massa olevien rakenteiden takia. Maasto vaihtelee ja voi tulla tilanteita joissa pitkäaikai-
nen sade, auringonpaiste tai roudan sulaminen aiheuttavat yllättäviä tilanteita. Ongelmiin 
tulee aina varautua, sillä ei ole olemassa urakkaa jossa kaikki menisi ennalta laadittujen 
suunnitelmien ja totuttujen rutiinien mukaisesti. Rakennuskohdetta ympäröivän liiken-
teen vaikutukset luovat paineet aikatauluille ja työmenetelmille. Mitä vilkkaammin liiken-
nöity tie rakennuskohteen läheisyydessä sijaitsee, sitä suuremmat vastuut työturvallisuu-
desta ja liikenteen ohjauksesta. Tien sulkeminen vaatii aina luvan ja sen saa vain mää-
rätyksi ajaksi kerrallaan. 
2.3.7 Laadunvarmistus 
Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon osaamista ja työnsuo-
ritusta YSE 1998 10§:n mukaan: 
Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta. 
Urakoitsijan on viimeistään ennen työn aloitusta vaadittaessa kirjallisesti osoitet-
tava, kuinka hän varmistaa suorituksen laadun. Urakoitsijan on joka tapauksessa 
meneteltävä siten, että sopimuksen mukainen laatu saavutetaan. [31.] 
Tätä pykälää noudattaen valmistuneet työsuunnitelmapohjat täyttävät rakennusalan ylei-
set sopimusehdot, eikä muuta kirjallista dokumenttia tarvitse laatia sitä urakoitsijalta vaa-
dittaessa. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Työselityksessä ja työn sopimusasiakirjoissa on esitetty kullekin teh-
tävälle asetetut laatuvaatimukset. Työsuunnitelmapohjissa voi olla viittauksia yleisiin laa-
tuvaatimuksiin kuten InfraRYL-sarjaan tai SFS-standardeihin sekä ohjeisiin ja normeihin.  
Laadunvarmistuksesta on luotu kattava osio työsuunnitelmapohjissa, josta löytyvät 
kaikki laatukriteerit, mittaustiheydet, testausmenetelmät, sallittavat toleranssit ja ym. 
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Laadunvarmistus on kohta, josta voi helposti varmistaa materiaalien ja työmenetelmien 
kelpoisuudet.  
3 Työsuunnitelmien tekoprosessi 
3.1 Prosessin tausta 
Työsuunnitelmapohjien toteutustarve syntyi tarpeesta helpottaa sekä yhtenäistää työ-
suunnitelmien tekoa. Työmailta ja erityisesti niiden vetäjiltä oli saatu palautetta, jossa 
koettiin tarvetta kehittää työsuunnitelmien tekoa. Aikaisemmin työsuunnitelmat tehtiin 
hanke- ja työvaihekohtaisesti erikseen. Näin suunnitelmat olivat henkilökohtaisia ja jo-
kaisen omissa tiedostoissa. Valmiita työsuunnitelmapohjia ei ollut olemassa. Näin ollen 
aikaisemmin tuotettuja suunnitelmia tai pohjana työsuunnitelmille käytettiin tiedostoja, 
jotka sisälsivät vanhentunutta tietoa. Tästä johtuen ryhdyttiin laatimaan informaatiolaa-
juudeltaan kattavampia ja riittävän helppokäyttöisiä työsuunnitelmapohjia. 
3.2 Henkilöhaastattelut 
Työsuunnitelmapohjia laadittaessa on tärkeä saada tietoa henkilöiltä, joilla on vuosien 
kokemus työsuunnitelmien teosta. Toimihenkilöitä haastattelemalla saatiin paljon tietoa 
siitä, mitä asioita työsuunnitelmat pitävät sisällään ja mitä aineistoa siihen käytetään. 
Kolmea toimihenkilöä haastateltiin siitä millaista työsuunnitelmien tekeminen on tähän 
asti ollut. Käydyistä keskusteluista tehtiin muistiinpanoja, joista saatua materiaalia hyö-
dynsin työsuunnitelmapohjia laatiessani. Lisäksi pyydettiin palautetta tehdyistä työsuun-
nitelmapohjista kahdelta toimihenkilöltä, joiden muutosehdotukset sekä palautteet kirjoi-
tettiin muistiin. Palautteiden pohjalta tehtiin tarvittavat muutokset työsuunnitelmiin, jonka 
jälkeen ne vietiin uudestaan arvioitaviksi. 
Kahdella eri työmaalla haastateltiin työnjohtoa 25.9.2014. Espoon kaupunki on tilaajana 
molemmissa urakoissa. Ensimmäinen haastattelu tehtiin Läkkitorin työmaalla Espoossa, 
jossa itse työskentelin. Toinen haastattelu suoritettiin Leppävaaran urheilupuiston työ-
maalla. Haastatteluista tehtiin muistiinpanot ja ne koottiin yhteen. 
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Työsuunnitelmien teko on tähän asti ollut hyvin vapaamuotoista. Ensiksi tutustutaan työ-
kohteeseen ja suoritettavaan työvaiheeseen, sekä haetaan tietoa kyseisen työmaan 
urakkaohjelmista. Piirustusten ja suunnitelmatekstien pohjalta tehdään työsuunnitelmat. 
Kaikki tilaajan suunnitelmissa esitetyt asiat tulee ottaa huomioon ja tehdään tarvittavat 
lisäykset. Lopuksi työsuunnitelmat lähetetään tilaajalle, joka tarkistaa ne. Tilaaja saattaa 
vaatia muuttamaan työsuunnitelmia jos kokee ne puutteellisiksi. [23; 24; 25.] 
Työsuunnitelmat ovat urakoitsijan näkemys ja tietämys työn suorituksesta. Tarkoituk-
sena on täydentää suunnittelijan laatimia suunnitelmia. Suunnittelijalla ei välttämättä ole 
riittävää tietämystä jonkin työn toteuttamiseen käytännössä. Urakoitsijalla on työsuunni-
telmia laatiessaan käytössään sama aineisto kuin suunnittelijalla. Työsuunnitelmat toi-
mivat laadunvarmistuslistana, kuinka työn laatu ja turvallisuus taataan. Urakoitsija käyt-
tää työsuunnitelmien teossa suunnittelijan aineiston lisäksi eri julkaisuja ja ohjeistuksia. 
[23; 24; 25.] 
Aikaisemmin työsuunnitelmat on tehty vanhoja suunnitelmia muuttaen. Se on osoittau-
tunut hieman sekavaksi. Vanhoja suunnitelmia on käytetty kerta toisensa jälkeen uudel-
leen, jolloin niiden sisältämä tieto on saattanut olla virheellistä. Valmiit työsuunnitelma-
pohjat vähentäisivät huomattavasti työsuunnitelmien laatimiseen käytettävän työn mää-
rää. Toivomuksena olisi luoda ajan tasalla oleva lista julkaisuista sähköisessä muo-
dossa. Tällöin tietojen löytäminen ja niiden voimassaolon tarkistaminen nopeutuisi ja hel-
pottuisi. Työsuunnitelmien tulee sisältää vain oleelliset asiat ilman ylimääräistä tekstiä. 
Työsuunnitelmat toimisivat työvaiheen laadunvarmistuslistana ja hyvänä perehdyttämi-
sen apuvälineenä uusille työntekijöille. [23; 24; 25.] 
3.3 Työsuunnitelmapohjien aiheet 
Työsuunnitelmapohjien aiheiksi valittiin kaikista yleisimmät työsuunnitelmat joita infra 
hankkeissa tavallisesti käytetään. Mukaan ei valittu esimerkiksi muotti- ja telinetöitä, 
jotka E.M Pekkinen Oy tavallisesti ostaa alihankkijoiltaan. Työsuunnitelmien aiheiksi va-
likoitui betonityösuunnitelma, tuentasuunnitelma, kaivutyösuunnitelma, täyttösuunni-
telma ja paalutustyösuunnitelma. Jokaisesta aiheesta tehtiin oma työsuunnitelmapohja, 




Ennen betonointitöihin ryhtymistä on tehtävä kirjallinen betonityösuunnitelma (liite 1), 
jota tarkennetaan ennen kutakin betonointia tarvittavilta osin. 1- ja 2-luokan rakenteiden 
valmistuksesta tehdään lisäksi betonointipöytäkirja. Onnistuneen betonivalun edellytys 
on riittävä betonityösuunnitelma, jossa otetaan huomioon aloituskokouksessa sovitut 
päätökset sekä betonointipöytäkirja, johon kirjataan valun aikaiset tapahtumat. Betoni-
työsuunnitelma on tehtävä valukohtaisena, sillä Suomessa olosuhteet eroavat voimak-
kaasti vuodenaikojen mukaan. Valutöissä tulisi aina olla lämpötilamittaus, jotta hallitaan 
olosuhteet. Kesällä betonirakenteen valu vaatii täysin erilaisia toimenpiteitä ja työmene-
telmiä kuin talven pakkasilla. Ei ole olemassa ratkaisua, joka toimisi aina kaikissa tilan-
teissa. [26.] 
Betonointi suoritetaan betonityösuunnitelman mukaisesti siten, että betoni täyttää muotit 
tarkkaan ja ympäröi raudoituksen. Työnsuoritukseen luetaan kaikki ne työvaiheet, jotka 
ovat tarpeen julkaisussa by 50 tarkoitettujen rakenteiden ja rakenneosien valmista-
miseksi. Raudoituksen betonipeitteen suojapaksuuden tulee olla suunnitelma-asiakirjo-
jen mukainen. Betonipintojen laatuluokan tulee täyttyä. Liikunta- ja työsaumat tehdään 
suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti niille osoitettuihin paikkoihin tai niiden paikka sovi-




Kuva 5. Paalulaatan valu ja tärypalkilla tärytys 
Betonointitöissä noudatetaan yleisesti by 50 julkaisussa annettuja ohjeita. Maanvaraisia 
laattoja ja lattioita betonoitaessa noudatetaan julkaisussa by 45 annettuja ohjeita. Antu-
roita ja perusmuuria betonoitaessa noudatetaan julkaisussa Ratu R2-043 annettuja oh-
jeita. Betonirakenteiden pintoja tehtäessä noudatetaan julkaisussa by 40 annettuja oh-
jeita. Kuvassa 5 esitetään betonointityön suoritusta. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajan 
edustajalle tiedot betonin osa-aineista ja niiden suhteista, ennakkokokeiden tulokset 
sekä kaikkien vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tehtyjen kokeiden ja mittausten 
tulokset. 
Betonin jälkihoito aloitetaan mahdollisimman pian betonoinnin jälkeen. Betonityösuunni-
telmassa luetellaan tiedot jälkihoidosta, käytettävistä työmenetelmistä ja jälkihoidon 
ajankohdat sekä pituus. Jälkihoidolla on suuri merkitys betonityön laadunhallinnassa. 
Jos betonointi tapahtuu kylmissä olosuhteissa, tulee varautua talvibetonointiin ja laatia 
talvibetonointisuunnitelma. Betonityösuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat: 
 työkohteen tiedot 
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 betonimassan tiedot 
 lähtötiedot 
 betonille asetetut erityisvaatimukset 
 käytettävissä oleva kalusto 
 betonointikohteen ja betonointityön yleiskuvaus esim. rakenteen massiivi-
suus 
 työskentelyolosuhteiden asettamat vaatimukset ja tekniikat 
 työnjohto 
 työvoima 
 vastaava betonityönjohtaja 
 työvuorot, työryhmät ja niiden tehtävät. 
 betonoinnin aikataulu ja työn kesto. 
 betonivalun betonointinopeudet rakenneosittain 
 betonimassan toimitusaikataulu ja työaikataulu. 
Suunnitelmassa esitetään betonin lämmönkehityksen, kovettumisenaikaisten lämpötila-




Kuva 6. Betonointikalustoa 
Lisäksi työsuunnitelmassa kerrotaan, millä kalustolla ja miten massa siirretään betonoin-
tikohteeseen. Kuvassa 6 esitetään hyvin tavallinen betonointikalusto, johon kuuluvat au-
tobetonipumppu ja siirtokuljetinauto. Suunnitelmassa tulee luetella kaikki jälkihoidon työ-
vaiheet ja menetelmät kuten tiivistys, jälkitärytys ja sen ajankohta.  Kaikki työturvallisuu-
teen liittyvät asiat on lueteltava työsuunnitelmassa. 
Talvibetonointisuunnitelma 
Suunnitelma kylmällä säällä betonointia varten laaditaan ottaen huomioon kylmien olo-
suhteiden asettamat vaatimukset betonimassalle, betonoinnille, jälkihoidolle ja suojauk-
selle. Betonimassan ja kovettuneen betonin lämpötiloja ja lujuudenkehitystä seurataan 




Kuva 7. Betonin lämmönkehityksen mittaaminen loggerilla.  
Talvibetonointitoimenpiteisiin tulisi jo ryhtyä, kun vuorokauden keskilämpötila laskee +5 
°C:een. Muutoinkin, jos on syytä epäillä, että osa valutyöstä ajoittuu kylmään säähän, 
kannattaa siihen varautua talvibetonointisuunnitelmilla. Betonin kovettumisnopeuteen 
vaikuttaa merkittävästi lämpötila. Talvisin tulee varmistaa, että betonivalu tehdään olo-
suhteissa, joissa taataan riittävä kovettumislämpötila kunnes oikea lujuustaso on saavu-
tettu. Mikäli betonivalu jäähtyy liian nopeasti, lujuudenkehitys hidastuu merkittävästi. Tal-
viaikaan betonivalua tulee aina ensimmäisten vuorokausien aikana suojata ja tarvitta-
essa lämmittää, jotta betonimassan lämpötila ei ennen sitoutumisen alkua laske alle +10 
°C:n. Kylmissä oloissa työsuoritukset voivat usein hidastua ja siksi tulee varata enem-
män aikaa valutöihin ja rakenteiden lujuuden kehitykseen. Näin varmistetaan, että se-
mentin alkaessa reagoida, betonin oma lämmönkehitys käynnistyy ja nopeuttaa lujuuden 
kasvua. [28; 29.] 
Talvibetonointi tulee toteuttaa siten, että ensin tehdään ennakkosuunnittelu ja lämmön- 
sekä lujuudenkehityksen laskelmat, jotka varmennetaan valetusta rakenteesta tehdyllä 
työnaikaisella lämpötilan seurannalla. Kuvassa 7 esitetään betonin lämmönkehityksen 
seurannan toteutus. Koska olosuhteet voivat muuttua peräkkäisissä valuissa, on hyvä 
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mitata valujen lämpötiloja automaattisesti tallentavilla loggereilla ja tarkastaa lujuuden-
kehitys mitattujen lämpötilojen avulla. Mikäli haluttua lujuustasoa ei saavuteta riittävän 
nopeasti, valitaan nopeammin kovettuva betonilaatu tai tehostetaan lämmitystä ja suo-
jausta. [28; 29.] 
Talvibetonointi tulee suunnitella riittävästi etukäteen, jotta rakenteen tavoitellut ominai-
suudet saavutetaan. Halutun lopputuloksen saavuttamiseksi talvibetonoinnin toteutuk-








Käyttämällä nykyaikaisia laskentamenetelmiä voidaan arvioida luotettavasti valettavan 
rakenteen lämmön- ja lujuudenkehitystä eri betonilaaduilla sekä suojaus- ja lämmitys-
vaihtoehdoilla. Eri vaihtoehtoja vertailemalla voidaan valita haluttuun lopputulokseen joh-
tava, työmaatekniikaltaan toimiva ja taloudellisesti kannattava vaihtoehto. [28; 29.] 
Mikäli talvibetonointia ei tehdä oikein, voivat seurauksena olla betonin huonot säilyvyys 
ja -kantavuusominaisuudet, joko pakkasvaurioiden tai liian aikaisen muotin ja tukiraken-
teen purun takia. Lämmön- ja lujuudenkehityksen arviointiohjelmilla, kypsyysfunktioilla 
tai -käyrillä kannattaa aina varmistaa betonirakenteiden riittävä lujuustaso ennen muotin 
purkua. [28; 29.] 
Betonivalu ei saa jäätyä alle 0 °C:een ennen kuin se on saavuttanut vähintään 5 Mpa:n 
lujuustason. Jäätyessään betoniin tulee mikrohalkeamia jotka aiheuttavat rakenteen lu-
juuden pysyvän alenemisen sekä lyhentävät sen käyttöikää. Ellei suunnitelmissa muuta 
mainita, tulee betonin saavuttaa vähintään 60 % nimellislujuudestaan ennen tukiraken-
teiden purkua. Muottien ei-kantavat osat saadaan tarvittaessa purkaa kun betoni on saa-
vuttanut keskimäärin 5 Mpa:n puristuslujuuden. Jännitettäessä punoksia tulee betonin 
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yleensä ensin saavuttaa vähintään 80 % nimellislujuudesta. Jälkihoitoaika on 60 % - 80 
% nimellislujuudesta ja se riippuu rakenteen rasitusluokasta. [28; 29.] 
Sillat 
Suomessa suolapakkaskestäville betoneille on kehitetty oma P-lukubetonityyppi. Suola-
pakkaskestävien betonien normaali käyttöalue ovat sillat. P-lukubetonin laadun varmis-
tamisessa ilmamäärän ja ilman pysyvyys ovat oleelliset. Ilmamäärä mitataan standardin 
SFS-EN 12350-7 mukaisella painemenetelmällä. P-lukumenettely perustuu kahden vuo-
sikymmenen aikana tehtyjen laboratorio- ja kenttäkokeiden antamiin pakkasenkestä-
vyyskokeiden tuloksiin. Menettelyssä on otettu huomioon betonitekniikan lisätutkimuk-
sien mukanaan tuomat tarkennukset ja eurooppalaisessa ja kansallisessa betoninormi-
uudistuksessa tapahtunut kehitys. [30.] 
Siltahankkeissa käytetään siltabetonien P-luku menettelyä. Ilmamäärän perusteella tar-
kastellaan P-luku betonien kelpoisuutta siltatyömaalla P-luku laskelmiin, joissa vaaditun 
P-arvon tulee täyttyä. Laadunvarmistus järjestetään siten, että sillan rakennussuunnitel-
massa esitetyt laatuvaatimukset täyttyvät. [30.] 
Sillan rakentamisen aikana on tehtävä tarkistusmittauksia joilla varmistetaan rakenteiden 
oikea sijainti sekä muoto- ja mittatarkkuus. Sillan betonirakenteiden alustan tulee täyttää 
rakennusosakohtaisissa luvuissa ja sillan rakennussuunnitelmassa esitettävät vaatimuk-
set ja ohjeet. Telinesuunnittelija tarkastaa ja hyväksyy telinerakenteet ennen betonointia. 
Betonityönjohtaja voi tarkistaa tavanomaiset puutelineet, joissa ei ole kulkuaukkoja. Ky-
seinen työnjohtaja myös tarkistaa muotit ja raudoituksen ennen betonointia. Tarkastuk-
sista tehdään aina merkintä työmaapäiväkirjaan. [30.] 
Anturat 
Näkymättömiin jääville pinnoille, kuten perustuksille, käytetään yleensä heikointa C-luo-
kan pintavaatimusta. Anturoiden ja perusmuurien on täytettävä julkaisussa by 50 asete-
tut, säilyvyyteen liittyvät vaatimukset. Korjaukset ja päällystykset tehdään ohjeiden by 40 
ja by 41 mukaisesti. Anturan ja perusmuurin pintojen tulee täyttää julkaisussa by 40 ase-
tetut vaatimukset. Maalattavat pinnat myös täyttävät ko. vaatimukset, ellei erillistä selvi-




Kuva 8. Maan alle jäävää rakennetta betonoidaan.  
Anturoiden rakentamiseen liittyy usein kaivutyöt ja anturoiden pohjien teko. Kaivutöihin 
sisältyy maankaivu rakennuksen oikeaan perustamiskorkeuteen, alapohjan ja perustus-
ten alustäytöt ja tiivistykset. Anturoiden betonityöhön sisältyy anturoiden muottityö, rau-
doitus ja betonointi. Kuvassa 8 esitetään maan alle jäävän rakenteen betonointi. Antu-
roiden muottityöt tehdään tavallisesti lautamuottina. Anturoiden teko on riippuvainen käy-
tössä olevista resursseista ja kaivutöiden valmistumisesta. [31.] 
Tukimuurit 
Tukimuurien työvaiheeseen kuuluvat tukimuurien pohjien teko, muottien teko, raudoitus, 
betonointi, jälkihoito ja muottien purku. Silloin kun tukimuurielementtejä tehdään paikal-
lavalettuna, joudutaan usein muottien purkamisen jälkeen siirtämään elementit nosturilla 
lopulliseen kohteeseen. Kuormia siirtävien metalliosien ja nostolenkkien tulee olla julkai-




Asennettujen elementtien korkeusasemaa ja sijaintia tulee tarkkailla mittaamalla suunni-
telma-asiakirjojen mukaisesti. Meluun, pölyyn ja muihin ympäristöhaittoihin liittyvissä asi-
oissa noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen vaatimuksia. Asennusalusta rakennetaan 
suunnitelma-asiakirjojen edellyttämään kantavuuteen, kallistukseen ja tasoon. [32.] 
Elementin näkyvän osan muottia vasten betonoidun pinnan laatuluokka on MUO-A, koh-
distetaan elementin näkyvään osaan, muut osat kuuluvat luokkaan C. Pintojen eri laatu-
luokkia kuvataan pintakoodilla, joka koostuu useammasta osasta sen mukaan, mitä pin-
nan laatutekijöitä luokitellaan. Luokka A vastaa vaatimuksiltaan ns. puhdasvalupintoja. 
Luokan C betonipinnat ovat yleensä täysin näkymättömiin jääviä pintoja. [32.] 
Ankarammissa korroosiorasituksissa betonipeite on standardin SFS-EN 206-1 kansalli-
sen liitteen säilyvyysohjeiden mukainen. Elementin betonin lujuusvaatimus asennushet-
kellä on vähintään 80 % nimellislujuudesta. Elementtiä purettaessa ja siirrettäessä on 
betonin puristuslujuuden oltava vähintään 15 MN/m². Tukimuurielementtien rasitus-
luokka on standardin SFS-EN 206-1 kansallisen liitteen mukainen. [32.] 
Paalulaatat 
Paalulaattojen osalta noudatetaan InfraRYL osa 3: Sillat ja rakennustekniset osat julkai-
sun vastaavista rakenteista annettuja vaatimuksia ja ohjeita.  Ennen laatan valua tarkas-
tetaan silmämääräisesti tai mittaamalla seuraavat asiat: 
 Alustan vaatimukset täyttyvät. 
 Etäisyys paalun yläpäästä tulevan laatan pintaan on vähintään suunni-
telma-asiakirjoissa esitetty. 
 Reunamuotti on riittävän jäykkä. 
 Muotti on hyvin kiinnitetty ja tukeutuu tasaisesti maanpintaan. 
 Teräkset ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaisissa paikoissa.  




Kuva 9. Paalulaatan pohjat ja muotit ovat valmiina raudoitusta varten.  
Paalulaatan piiloon jäävien muottien on oltava tarpeeksi tiiviitä ja kestettävä valun ai-
heuttamat kuormitukset. Kuvassa 9 esitetään paalulaatan muotit. Paalulaattaan ei saa 
tehdä suunnitelma-asiakirjoissa poikkeavia työsaumoja. Ympäristölle tai rakenteelle hai-




Kuva 10. Paalulaattojen pinnat käsitellään tärypalkilla. 
Paalulaatan yläpinta tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen kaltevuuteen. Paalu-
laatan yläpinnan on täytettävä tasaisuusvaatimuksen lisäksi tiiviysvaatimus. Kuvassa 10 
on esitetty paalulaatan pintojen käsittely tärypalkilla. Yläpinnan käsittely on esitettävä 
betonityösuunnitelmassa. Betonoinnin ja lujittumisen aikana on vältettävä aiheuttamasta 
jo betonoituihin rakenteisiin vaurioita tärinällä, työmaaliikenteellä tms. Paalulaatan pintaa 
ei saa vahingoittaa alkutäytöllä, tiivistyksellä, työkoneilla tai millään muulla mekaanisella 
rasituksella. [30.] 
3.3.2 Paalutustyösuunnitelma 
Paalutustöitä johtaa tehtävään nimetty paalutustyönjohtaja, joka voi olla rakennustyön 
vastaava työnjohtaja. Paalutustyönjohtajan on oltava perehtynyt paalutustyöhön. RIL 
254-2-2011 julkaisun kohdassa 5.2.2 on lueteltu paalutustyönjohtajan vaatimukset. Paa-
lutustyönjohtaja kirjataan paalutustyösuunnitelmaan. [5; 7.] 
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Paalutustyöstä on tehtävä tekninen työsuunnitelma eli paalutustyösuunnitelma (liite 4), 
joka toimitetaan tilaajan edustajalle viimeistään viikkoa ennen työn aloittamista. Paalu-
tustyösuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet ympäristövaikutusten huomioimiseksi, 
mikäli työskentelypaikan läheisyydessä on mm. varottavia rakenteita, johtoja, putkia, ole-
massa olevia rakenteita, sortumisalttiita luiskia sekä melu- tai tärinähaitoista kärsiviä ra-
kenteita, laitteita yms. Työsuunnitelmasta on käytävä ilmi seuraavat seikat: 
 paalutuskalusto 
 henkilöt 
 järkäleen tiedot 
 iskutyynyn tiedot 
 lyöntijärjestykset 
 loppulyönnit 
 käytettävät paalut 
 ympäristö 
 työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät 
 toimenpiteet laadunvarmistamiseksi. 
Työsuunnitelman lisäksi paalutuksesta pidetään paalutuspöytäkirjaa, joka toimitetaan 
paalutustyön tilaajalle. Paalutustyö jaetaan kolmeen luokkaan, jotka ovat PTL1, PTL2 ja 
PTL3. PTL3 on vaativin paalutustyöluokka. Paalutustyöluokka on toteutuksen huomioiva 




Kuva 11. Paalutustyö käynnissä. Teräspaalu nostetaan pystyyn ja paalutuskone työskente-
lee ajosillan päällä. 
Apupaalun käyttö on sallittua, jos se on jo suunnitelmassa esitetty. Tiedot apupaalusta 
on kerrottava paalutustyösuunnitelmassa. Paalutuksen läheisyydessä ei saa tehdä 
kaivu- tai täyttötöitä ilman erillistä suunnitelmaa. Paalutustyö vaatii aina apumiehen, joka 
mittaa paalut ja varmistaa niiden suoruuden yhdessä paalutuskoneen kuljettajan kanssa. 
Paaluilla on eri kantavuuksia jotka tulee ilmoittaa paalutustyösuunnitelmassa. Paalutus-
työtä varten pitää varmistua maapohjan riittävästä kantavuudesta esimerkiksi käyttä-
mällä ajosiltoja. Kuvassa 11 on esitetty paalutuskalustoa ja paalutuskoneen työalusta. 
[5; 7.] 
Teräsbetonipaalut 
Yleisimmin käytetty paalutyyppi on teräsbetonipaalu. Saatavilla on kolmea eri halkaisi-
jalla sekä useita eri pituuksilla olevaa paalua. Paaluihin on saatavilla kallio- ja maakärkiä. 
Paaluja voi jatkaa jatkospäillä. Työsuunnitelmissa on oltava tiedot käytettävästä paalu-
tyypistä ja siihen liittyvistä tiedoista. Siinä tulee myös luetella paalujen kantavuudet ja 
kalusto, jolla paalut lyödään maahan. [5; 7.] 
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Teräsbetonipaalujen lyönnissä on käytettävä erityistä iskunsuojaa, kuten esimerkiksi 
puuta, paalun ja iskutyynyn välissä. Jos paalut ovat riittämättömästi tuettuja vaakasuun-
nassa, otetaan asennuksenaikainen nurjahdusriski huomioon esimerkiksi valitsemalla 
sopiva asennuskalusto ja elementtipituus paalulle. Teräsbetonipaalujen loppulyönneissä 
on käytettävä vastaavan pohjarakennesuunnittelijan hyväksymiä tai määrittelemiä pudo-
tuskorkeuksia. Lyönninaikaisten jännitysten täytyy pysyä julkaisun RIL 254–2011 osan 
2, kohdan 4.5.2.1 rajoissa. Paalun valmistaja määrittelee luotettaviin selvityksiin perus-
tuen paalun rakenteen kestävyyden kannalta hyväksyttäviä enimmäislyöntikorkeuksia. 
[5; 7.] 
Apupaalua käytettäessä iskunpituus määräytyy julkaisun RIL 254–2011 osan 2 mukaan. 
Järkäleen iskunpituutta säädellään asennuksen aikana siten, että paalun painuma on 
enintään 150 mm lyöntiä kohti. Kitkapaalut lyödään tavallisesti pohjatutkimusten perus-
teella tehdyn suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen dynaamisten koekuormitusten ja koe-
paalutuksen perusteella määritettyyn tasoon. Koheesiopaalut lyödään pohjasuhteiden 
edellyttämää varovaisuutta noudattaen suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen syvyyteen. 
[5; 7.] 
Paalujen yläpään korkeusasema mitataan loppulyöntien jälkeen. Tarvittaessa tehdään 
tarkistus- tai jälkilyönnit. Teräsbetonipaalut katkaistaan suunnitelma-asiakirjojen mukai-
sella tavalla ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta katkaisukorkeudesta kohtisuoraan 
paalun pituusakselia vastaan. [5; 7.] 
Teräspaalut 
Teräsbetonipaaluille kilpailukykyinen vaihtoehto on teräspaalut, kun ympäristö asettaa 
tiukat vaatimukset paalutustöille tärinän ja melun osalta. Teräspaaluja on saatavilla lähes 
millä tahansa poikkileikkauksella ja pituudella. Saatavilla on myös suurputkipaaluja joi-
den halkaisija on 400 mm - 1200 mm. Paaluja on helppo jatkaa ja saatavilla on kallio- 




Kuva 12. Teräsputkipaalua jatketaan. 
Teräspaaluja voi lyödä maahan joko paalutuskoneella tai Movax-ponttivasaralla, johon 
on sitä tarkoitusta varten asennettu paalutuskalusto. Teräspaalujen suoruus tarkistetaan 
suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti esimerkiksi taskulamppukokeella tai inklinometrillä. 
Paalut katkaistaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta katkaisukorkeudesta kohtisuo-
raan paalun pituusakselia vastaan. Teräspaalut jatketaan suunnitelma-asiakirjojen ja/tai 
paaluvalmistajien ohjeiden mukaisesti. Kuvassa 12 on esitetty teräspaalujen jatkaminen. 
Jos teräspaaluja jatketaan hitsaamalla, laaditaan osana työ- ja laatusuunnitelmaa hit-
saussuunnitelma. Teräspaalujen loppulyönneissä on käytettävä vastaavan pohjaraken-
nesuunnittelijan hyväksymiä tai määrittelemiä pudotuskorkeuksia ja lyönninaikaisten jän-
nitysten täytyy pysyä julkaisun RIL 254–2011 osan 2 kohdan 4.5.2.2 rajoissa. Apupaalua 
käytettäessä iskunpituus määräytyy julkaisun RIL 254–2011 osan 2 mukaan. [7.] 
3.3.3 Tuentasuunnitelma 
Kaivannon tukemistarve selvitetään maan laadun, kaivannon syvyyden, ulkopuolisen 
kuormituksen yms. tekijöiden perusteella. Jos kaivannon pohjan tai luiskan vakavuus on 
36 
  
liian pieni, kaivanto on tuettava. Tapauksessa jossa luiskatulle kaivannolle ei ole tilaa, 
kaivanto tehdään tuettuna. Tukemistarve ja -menetelmä esitetään suunnitelma-asiakir-
joissa. Kaivanto tuetaan kaivantosuunnitelman mukaisesti. Työn edetessä tarkkaillaan, 
että olosuhteet vastaavat suunnitelma-asiakirjoissa esitettyä. Jos tuentaa ei voida tehdä 
suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti, suunnitelmat tarkistetaan ja muutetaan olosuhteita 








 työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. 
Tukemistapa valitaan mm. työturvallisuuden, rakennuspaikan työnaikaisten pohjasuhtei-
den, käytettävissä olevan työtilan, olemassa olevien rakenteiden ja kaivannon mittojen 
perusteella. Rakennuskaivantoja kaivettaessa on noudatettava valtioneuvoston asetusta 
rakennustyön turvallisuudesta valtioneuvoston asetus 205/09, 34§: Kaivutyö ja kaivan-
non tuenta. Lisäksi hyvä rakennustapa edellyttää, että noudatetaan julkaisun RIL 263–




Kuva 13. Kaivanto on tuettu teräsponteilla ja H-palkeilla. Lisäksi kaivinkone työskentelee 
ajosiltojen varassa. 
Kaivanto on tuettava, mikäli kaivannon tekeminen luiskattuna on epätaloudellista suurten 
kaivu- ja täyttömassojen vuoksi, luiskatun kaivannon vaatima tila on liian suuri tai var-
muus luiskan sortumista vastaan on liian pieni kyseisessä maassa. Kuvassa 13 on esi-
tetty kaivannon tukeminen kun kaivannon luiskan vakavuus on liian pieni. Kaivanto voi-
daan tukea teräsponttiseinällä, settiseinällä, patoseinällä tai tuentaelementeillä. Kaivanto 
on myös mahdollista tehdä yhdistettynä luiskattuna ja tuettuna kaivantona. [7; 33.] 
Teräspontit 
Teräsponttiseinät ovat yleisimmin käytetty tukiseinätyyppi. Sitä käytetään pysyviin ja vä-
liaikaisiin rakenteisiin. Yleisin teräsponttityyppi on Larsen-pontti. Syynä teräsponttiseinän 
käytölle on usein esimerkiksi viereiset rakennelmat työmaan lähellä. Pontteja voidaan 




Kuva 14. Larsen-teräspontit ovat liitettyinä toisiinsa. 
Espoon kaupungin geotekniikan yksikkö on julkaissut Putkikaivantojen tuentaohjeen 
9704/GT, jossa on monenlaisia esimerkkejä tuetuista kaivannoista. Savimaan suljetun 
leikkauslujuuden ja kaivannon syvyyden perusteella voi kyseisestä ohjeesta katsoa, mi-
ten kaivanto tuetaan ja miten pitkiä pontteja tulee käyttää. Kuvassa 14 on esitetty Larsen-




Kuva 15. Teräsponteille tehdään yläpään tuennat H-palkeista. Ne hitsataan toisiinsa kiinni. 
Tavallisesti käytetään U-tyypin ponttiprofiileja. Teräsponttiprofiilien materiaalivaatimuk-
set ja suunnitteluohjeet on esitetty eurokoodissa SFS-EN 1993-5. Pontteja käytetään 
kaivantojen tukemiseen ja maamassojen liikkeiden hallitsemiseen. Ponttiprofiili ja pont-
tien tiedot on kirjattava tuentasuunnitelmaan, jossa lisäksi kerrotaan kuinka pontit lyö-
dään maahan ja mitä kalustoa käytetään. Tilanteessa jossa pontit on tuettava H-palkeilla, 
on niiden tiedot lueteltava työsuunnitelmassa. Kuvassa 15 on esitetty teräsponttien tu-
keminen teräspalkeilla. Kaivannon lähestyessä kallion pintaa, on pontit tuettava juures-
taan kallioon juuritapein. Kaikki nämä tiedot tulee löytyä tuentasuunnitelmasta. Kaivan-
non ollessa todella syvä, on syytä ankkuroida ponttiseinä joko kallioon tai maahan. Ank-
kurointirakenteet tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisista kuormansiirtoprofiileista 
ja ankkureista. Ohjeistuksena käytetään standardia SFS-EN 12063. Ankkurien tiedot 
sekä työmenetelmät kirjataan tuentasuunnitelmaan. [4.] 
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Ponttiprofiilit upotetaan maahan täryttämällä, lyömällä tai painamalla. Ne asennetaan 
suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti ponteista liitettyinä, erillisinä tai limitettyinä. Pontti-
profiilien tunkeutumistaso dokumentoidaan ja havaituista poikkeamista ilmoitetaan välit-
tömästi suunnittelijalle. Suunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa. 
 
Kuva 16. Teräsponttia asennetaan kaivinkoneeseen liitetyllä Movax-ponttivasaralla maa-
han. 
Tuentasuunnitelmassa tulee esittää tuentatöistä syntyvät riskit kuten painumat, melu, ja 
olemassa olevat rakenteet. Työsuunnitelmassa on käytävä ilmi teräsponttien tiedot sekä 
mahdollisen juuritapin tai ankkurin käyttö. Kuvassa 16 on esitetty teräspontin asentami-
nen maahan kaivinkoneeseen liitetyllä Movax-ponttivasaralla. Lisäksi on esitettävä mah-




Tuentaelementtejä käytetään kaivantojen tukemiseen, yleisimmin putkikaivantotöissä. 
Tuentaelementit ovat helposti siirrettäviä ja niitä saa erikokoisina. Tuentaelementit eivät 
sovellu käytettäväksi syvissä kaivannoissa. Elementtien tiedot on kerrottava tuentasuun-
nitelmassa. [34.] 
Tuentaelementti on kahdesta samankokoisesta levyprofiilista ja poikkitangoista koostuva 
elementti, joka voidaan laskea kaivantoon esimerkiksi kaivinkoneella. Tällöin laatikon si-
sällä voidaan työskennellä turvallisesti. Laatikon keveyden ansiosta sitä on helppo liiku-
tella työmaalla. Kaivannon ollessa erityisen syvä, voidaan tuentaelementtejä laittaa kaksi 
päällekkäin. Tämä ei tosin ole suositeltavaa, sillä tuentaelementit eivät estä pohjannou-
sua. Laatikoita on erikokoisia ja niiden leveyttä voidaan työmaalla muuttaa tarpeen mu-
kaan. Korkeudet vaihtelevat 2,4m – 3,0 m ja leveydet 0,85 m – 4,8 m. Elementin pituus 
on tavanomaisesti 3,0 – 4,0 m. [34.] 
Tuentaelementin käyttö voidaan katsoa tarpeelliseksi, kun halutaan säästää kaivumaita. 
Tavallisin syy kyseisten elementtien käyttöön on kuitenkin työturvallisuuden parantami-
nen. Kaivumaiden säästäminen edellyttää sitä, että tuentaelementti upotetaan alkukai-
vun jälkeen maahan, ja loppukaivu tehdään elementin välistä suhteellisen pienellä kai-
vinkoneella. [34.] 
Tuentaelementtejä on myös olemassa liukukiskoisina, eli niiden väliin pujotetaan tukile-
vyjä. Tällöin levyt ovat normaalia kevyempiä ja vesitiiviimpiä. Liukukiskoisen tuentaele-
mentin käyttö voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun kyseessä on matala ja pitkä 
kaivanto. [34.] 
3.3.4 Täyttösuunnitelma 
Ennen täyttötyön aloittamista tehdään työ- ja laaduntarkkailusuunnitelma, jonka tulee si-
sältää työjärjestys, työtä estävät ja rajoittavat rakenteet, niiden suojaaminen ja/tai tark-
kailu. Suunnitelmassa on esitettävä laaduntarkkailuun sisältyvät asiat kuten täyttömate-
riaalin ja tiivistystyön mittaukset (liite 3). Tiivistystyö tulee tehdä suunnitelma-asiakir-
joissa esitetyllä kalustolla kerroksittain vaadittuun tiiveyteen. Täyttö- ja tiivistystyö selos-
tetaan vaiheittain. Suunnitelmassa tulee myös mainita työturvallisuusasiat. Täyttösuun-
nitelmasta on löydyttävä seuraavat tiedot: 
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 täytön teoreettinen paksuus 
 täytön muoto 
 kerrospaksuudet 
 maalajit, joilla täytöt tehdään 
 työkohde 
 ympäristö ja sen erityispiirteet 
 kalusto, jolla täyttö- ja tiivistystyö suoritetaan 
 olemassa olevat rakenteet. 
 
 
Kuva 17. Tiivistystyötä tehdään 2-ajosuuntaisella täryllä kaivannon pohjalla. 
Täyttö rakennetaan maanpinnan tasoon ja vesialueilla vähintään yksi metri vedenpinnan 
tason yläpuolelle. Kuvassa 17 esitetään tiivistystyön toteutus. Täyttö rakennetaan välit-
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tömästi mahdollisen kaivun jälkeen kaivannon reunojen sortumisen estämiseksi. Louhe-
täyttö kiilataan yläpinnaltaan pienirakeisella louheella, jos sen päälle pengerretään lou-
hetta hienorakeisempaa kiviainetta. Täyttömateriaalin laatu tarkistetaan silmämääräi-
sesti. Tarvittaessa määritellään maanäytteistä rakeisuus sekä vesipitoisuus ennen pen-
kereeseen ajoa. Työn aikana täyttömassojen laatua seurataan jatkuvasti silmämääräi-
sesti. Täyttötyö tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. [7.] 
3.3.5 Kaivutyösuunnitelma 
Kaivutyösuunnitelma on tehtävä tilanteissa, jossa kaivanto on yli 2 m syvä, tai jos on 
havaittavissa sortumisvaara. Kaivutyösuunnitelman (liite 5) perusteella tarkistetaan kai-
vusyvyys, luiskan kaltevuus ja tuentatarve tapauksittain paikallisten olosuhteiden mu-
kaan, ja ulkopuolisen kuormituksen yms. tekijöiden perusteella. Kaivu tehdään kaivutyö-
suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa siten, että varmuus sortumista vastaan säilyy kai-
kissa olosuhteissa.  Kuvassa 18 on esitetty kaivutyön toteutus. [35.] 
 
Kuva 18. Olemassa olevia putkia ja kaapeleita kaivetaan esille.  
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Kaivutyösuunnitelmassa esitetään kaivannon luiskien, kaivannon pohjavedenpinnan ja 
ympäristön tarkkailun järjestäminen (liite 5). Lisäksi suunnitelmassa on oltava seuraavat 
tiedot: 
 työkohde 
 työn ajankohdat ja pituus 
 liikennejärjestelyt 
 kaivannon aukioloajan pituus 
 työjärjestykset ja työnsuoritus 
 kalusto ja henkilöt 
 mahdolliset riskit 
 työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät 
 luiskakaltevuudet 
 maalajit. 
Kaivutyötä ei saa aloittaa, ellei tuentaa tai muuta suojaustoimenpidettä koskevaa suun-
nitelmaa ole laatinut siihen pätevä henkilö. Selvitetään maan laatu ja varmistaudutaan 
kaivualueella ja sen vaikutuspiirissä olevien kaapeleiden, rakenteiden, johtojen ja putkis-
tojen sijainnista. Maarakennuskoneiden työalueella on huolehdittava, ettei henkilöitä ole 
vaarallisissa paikoissa. Liikenteen ja työntekijöiden turvaamiseksi kaivannot tulee suo-
jata aidoilla. Lisäksi hyvä rakennustapa edellyttää, että noudatetaan julkaisun RIL 263–
2014 ohjeita. [35.] 
3.4 Työsuunnitelmapohjien toteutus 
Työsuunnitelmapohjien toteutuksessa ensisijaisen tärkeää on tuntea kyseinen työvaihe 
tarkoin. Jos työsuunnitelmapohjan tekijä ei tunne entuudestaan kuinka työ suoritetaan, 
tulee hänen perehtyä tarkoin työn toteutustapaan ja työn eri vaiheisiin. On hyvä opiskella 
aiheeseen liittyvää materiaalia ja kysyä neuvoa asiantuntevilta henkilöiltä, tai tehdä tu-
tustumiskäynti työkohteeseen, jossa toteutetaan kyseistä työtä. Näin työsuunnitelma-
pohjan laatija saa käsityksen työn toteuttamisesta ja pystyy siirtämään käytännön näkö-
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kulman työsuunnitelmaan. Kun työsuunnitelman laatija tietää, kuinka työ tehdään käy-
tännössä, suunnitelmista tulee helppolukuisempia ja käytännönläheisempiä, eivätkä ne 
jää vain asiapitoiseksi tekstiksi.  
 
Kuva 19. Työsuunnitelmapohjia tehtiin työmaalla. 
Tehtyjen työsuunnitelmapohjien aiheet olivat jo ennestään tuttuja, sillä olin itse aikaisem-
min osallistunut kyseisiin työvaiheisiin. Työn aloittamista nopeutti se, että maanraken-
nustyöt sekä kunnallistekniset työt olivat liittyneet tiiviisti aikaisempien kesieni työnku-
vaan. Työsuunnitelmapohjien aiheiden tuntemus teki työmaakäynneistä tältä osin turhia. 
Heti alusta lähtien pystyttiin työstämään työsuunnitelmia haluttuun asiasisältöön ilman 
erillistä käytännön perehtymistä aiheeseen. Kuvassa 19 on esitetty työsuunnitelmapoh-
jien toteutus. Tietoa oli kuitenkin haettava paljon kirjallisuudesta sekä perehdyttävä eri 
kirjallisuudesta löytyviin ohjeistuksiin, normeihin ja standardeihin. 
Työsuunnitelmapohjien teon alkuvaiheessa lähdettiin etsimään tarvittavaa tietoa ja ma-
teriaalia, jonka avulla pystyttiin kasaamaan suunnitellun sisällön mukaista kokonaisuutta. 






 riskit ja niihin varautuminen 
 työturvallisuus 




Suunnitelmapohjien sisältäessä riittävästi tietoa, muokattiin lomakkeiden sarakkeita ja 
ulkoasua. Kun jokainen työsuunnitelmapohja oli saatu siihen pisteeseen, että se sisälsi 
suunnitelman mukaisesti kaikki vaadittavat asiat, lähetettiin työsuunnitelmapohja asian-
tuntijoiden luettavaksi ja kommentoitavaksi.  
Asiantuntijoiden kommentoitua työsuunnitelmapohjia, lisättiin työhön kommenttien mu-
kaisesti puuttuvia asioita, hiottiin asiasisältöä tai jätettiin joitain tarpeettomaksi katsottuja 
kohtia kokonaan pois. Asiasisällöllisen tarkasteluvaiheen jälkeen työsuunnitelmapohjat 
tarkistettiin kieliasultaan. Tässä vaiheessa varmistettiin, että työsuunnitelmapohjat olivat 
helppolukuisia ja kieleltään selkeitä, jotta niitä voidaan käyttää urakoitsijoiden ja tilaajien 
välisessä kanssakäymisessä. Vastuuhenkilöiden ja asiantuntijoiden tarkistettua työ-
suunnitelmapohjat, hyväksyttiin ne valmiiksi. Työsuunnitelmapohjat on tarkoitettu aino-
astaan E.M Pekkinen Oy:n käyttöön. 
4 Valmiit työsuunnitelmapohjat 
4.1 Työsuunnitelmapohjien ulkoasu 
Työsuunnitelmapohjien on oltava virallisia, selkeitä lomakkeita, joista käy nopeasti ilmi 
tarvittavat tiedot. Suunnitelmapohjien ulkoasun tulee olla yhtenäinen kaikkien suunnitel-
mapohjien kesken. Ulkoasun on oltava virallinen ja edustettava E.M Pekkinen Oy:tä. 
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Työsuunnitelmapohjat sisältävät määrämuotoista ja usein numeerista informaatiota (liit-
teet 1-5). Tästä syystä niiden pitää sopia täytettäviksi ja käsiteltäviksi sähköisessä muo-
dossa. 
4.2 Työsuunnitelmapohjien yhtenäisyys 
Vaikka työsuunnitelmapohjien aiheet ovat hyvin erilaiset, tulee pohjien olla mahdollisim-
man yhtenäiset sekä sisällöiltään että ulkonäöiltään. Tämä toteutettiin niin, että lomak-
keisiin tehtiin useita täytettäviä osioita, jotka oli nimetty samalla tavalla kaikissa työsuun-
nitelmapohjissa. Sisältö tulee olemaan kaikissa yksilöllinen, mutta lomakkeet näyttävät 
pitkälti samoilta kaikissa työsuunnitelmapohjissa. 
4.3 Työsuunnitelmapohjien muokattavuus 
Työsuunnitelmapohjien täytyy olla helposti muokattavissa, jotta jokainen voi tarvittaessa 
muuttaa niitä työkohteen vaatimalla tavalla. Lisäksi työsuunnitelmapohjia on tarkoitus 
käyttää vuosia, joten niitä täytyy päivittää aina aika ajoin. Työsuunnitelmapohjat on tar-
koitettu sähköisessä muodossa käytettäviksi ja käsiteltäviksi, jolloin niiden muokkaami-
nen on huomattavasti helpompaa. Lomakkeisiin voi lisätä erilaisia kenttiä tiedonkeruuta 
varten. Lomakkeisiin voidaan lisätä useita erilaisia elementtejä erityyppistä tietoa varten. 
Eri elementeillä on hieman erilaisia ominaisuuksia. Lihavoidulla fontilla on eritelty erityi-
sen tärkeät tiedot.  
4.4 Työsuunnitelmapohjien käyttö 
Työsuunnitelmapohjat annetaan usealle työnjohtajalle koekäyttöön ennen niiden varsi-
naista käyttöönottoa. Tällöin saadaan palautetta niiden käytöstä ja voidaan tehdä tarvit-
tavat muutokset. Lopuksi työsuunnitelmapohjat otetaan virallisesti käyttöön kaikilla työ-
mailla ja kerätään palautetta pohjien toimivuudesta.  
Työsuunnitelmapohjat on tarkoitus ladata E.M Pekkinen Oy:n verkkotietokantaan, josta 
ne voidaan ladata työmaille tarpeen vaatiessa. Työsuunnitelmapohjat täytetään tietoko-
neella ja lähetetään sähköpostilla tilaajalle. Koko prosessi toimii siis sähköisesti alusta 
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loppuun. Työsuunnitelmapohjat on kuitenkin mahdollista tulostaa. Työsuunnitelmapoh-
jien tulisi olla helppokäyttöisiä ja toimia muistivälineenä yrityksen työnjohdolle. Suunni-
telmapohjat on luotava niin, että ne muistuttavat työnjohtoa sen vastuista eri työvai-
heissa. 
Työsuunnitelmapohjien tarkoituksena on helpottaa työsuunnitelmien laatimista. Toimi-
henkilöiden tulee käydä työsuunnitelmapohja läpi ja lisätä tietoja, joita ei ole voitu työ-
suunnitelmapohjaan laittaa ennen varsinaisen projektin saamista. Työsuunnitelmapohja 
täytetään vain tarpeellisin osin. Tästä syystä toimihenkilön tulisi jatkossakin käyttää rau-
hassa aikaansa työsuunnitelman loppuun viemiseen.  
Mikäli työsuunnitelmapohjaa käyttävä henkilö ei paneudu riittävästi asiaan, voi syntyä 
vaaratilanteita sekä suuria puutteita laadun suhteen. Näin ollen tilaaja voi saada puut-
teellisen ja sisällöltään virheellisen työsuunnitelman. Aikaisemmin täytettyä työsuunni-
telmapohjaa ei tulisi koskaan käyttää uudestaan. Näin vältytään virheellisiltä ja väärää 
tietoa sisältäviltä työsuunnitelmilta. 
4.5 Työsuunnitelmapohjien ajantasaisuus 
Rakennusalalla tulee jatkuvasti uusia ohjeistuksia sekä vaatimuksia, jotka tulee ottaa 
huomioon työsuunnitelmia tehtäessä. Tästä syystä työsuunnitelmapohjien tulee olla aina 
ajan tasalla ja niitä on päivitettävä aika ajoin. Tämän takia työsuunnitelmapohjat on tehty 
helposti muokattaviksi. Lisäksi on otettava huomioon työtapojen, kaluston, materiaalien, 
ja henkilöstön vaihtuvuus.  
Työsuunnitelmapohjissa käytetyt lait, standardit ja ohjeet uusiutuvat kuitenkin muutaman 
vuoden välein ja näin ollen suunnitelmapohjat vanhentuvat ainakin joiltain osin muuta-
massa vuodessa. Työsuunnitelmapohjat vaativatkin jatkuvaa tarkistamista ja päivittä-
mistä, jotta ne olisivat aina ajan tasalla. Työsuunnitelmien päivittäminen ja tarkistaminen 
jää toimihenkilöiden vastuulle. Riskinä on, ettei kukaan ota vastuuta työsuunnitelmien 
päivittämisestä jolloin työskennellään vanhentuneilla suunnitelmilla.  
Työsuunnitelmien ajantasaisuuden varmistamiseksi tulisi kirjata suunnitelmiin ajanjak-
sot, jolloin ne tulisi tarkistaa ja päivittää. Näin ollen joku toimihenkilöistä voi tarkistaa 
49 
  
standardit ja päivittää pohjat ilman, että tarvitsee kirjoittaa työsuunnitelmaa alusta lop-
puun uudelleen. 
5 Yhteenveto  
5.1 Johtopäätökset 
Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tuottaa viisi työsuunnitelmapohjaa E.M Pekkinen 
Oy:n käyttöön. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada valmiit työsuunnitelmapohjat työmai-
den käyttöön. Valmiiden suunnitelmapohjien tarkoituksena oli helpottaa ja yhtenäistää 
työsuunnitelmien sisältöä sekä ulkoasua. Tässä insinöörityössä keskityttiin vain infra-
hankkeiden tyypillisiin työvaiheisiin ja niiden laatuvaatimuksiin. Tavoitteena oli saada 
kattavat ja selkeät työsuunnitelmapohjat jotka voitaisiin ottaa käyttöön kaikilla työmailla 
vastaisuudessa. Työsuunnitelmapohjien oli tarkoitus parantaa yrityksen työturvallisuutta 
ja edistää rakennushankkeiden laadunhallintaa. 
Insinöörityössä tuli ilmi, että työsuunnitelmia laadittaessa on tutustuttava suureen mää-
rään eri ohjeistuksia ja normeja. Lisäksi huomattiin, että aikaisemmin käytetyissä työ-
suunnitelmissa oli usein viittauksia vanhoihin ohjeistuksiin ja julkaisuihin. Tulevaisuu-
dessa tulisi aktiivisemmin päivittää työsuunnitelmia. Merkille pantavaa oli myös, että ai-
kaisemmin työsuunnitelmat olivat lähinnä vain tuotoksia tilaajalle vaikka niitä voitaisiin 
hyödyntää vastaisuudessa urakoitsijan omana muistilistana työvaiheiden toteutuksessa. 
Huomionarvoinen asia on lisäksi se, että työsuunnitelmia tulisi laatia aina henkilö, joka 
tuntee työvaiheet, työmenetelmät ja viralliset ohjeistukset sekä normit tarkoin. 
Tämän insinöörityön tuloksena saatiin viisi ajan tasalla olevaa työsuunnitelmapohjaa, 
jotka sisältävät riittävän informaatiomäärän. Työsuunnitelmapohjat otetaan kokeilujak-
son jälkeen käyttöön jokaisella työmaalla. Lisäksi tämä insinöörityö toimii ohjeistuksena 





Työsuunnitelmien teolla voidaan oleellisesti vaikuttaa työturvallisuuteen ja laadun hallin-
taan. Suunnitelmien laatimiseen tulee paneutua riittävän tarkasti ja sen tulee tehdä sii-
hen pätevä henkilö. Työsuunnitelmat vanhenevat parin vuoden välein, joten niitä tulee 
päivittää säännöllisesti. Työsuunnitelmat toimivat työnjohdolle hyvänä muistilistana, 
josta voi tarkistaa tärkeimmät asiat ennen työvaiheiden suoritusta. 
Työsuunnitelmat ovat merkittävä osa työvaiheen toteutuksen suunnittelua. Niihin tulisi 
käyttää riittävästi aikaa, sillä näin voidaan parantaa työturvallisuutta ja työn laatua entistä 
enemmän. Oikealla työn suorituksella ja työjärjestyksillä voidaan tehostaa työskentelyä. 
Lisäksi on mahdollista saada säästöjä oikein kohdistetuilla resursseilla. Tämän merkitys 
vain kasvaa, sillä rakennusurakoista on kova kilpailu. Työturvallisuuden merkitystä ei tule 
laiminlyödä. Tämän takia siihen tulee paneutua jokaisen työvaiheen osalta riittävän tar-
kasti. Työvaiheisiin sopivan kaluston ja työntekijöiden valinnalla on suuri merkitys, johon 
voidaan vaikuttaa työsuunnitelmien tarkalla suunnittelulla. Voidaan jo hyvissä ajoin 
nähdä millainen kalusto tarvitaan ja kuinka monta työntekijää sen suorittamiseen on jär-
kevintä valita. Riittävällä työn suunnittelulla voidaan välttää laadulliset sekä taloudelliset 
ongelmat, joita voi seurata työsuunnitelmien teon laiminlyönnillä. 
5.3 Loppusanat 
Haluan kiittää kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat olleet osallisina tämän insinöörityön te-
ossa. Opin valtavasti uusia asioita tämän työn parissa ja otan ilolla vastaan työelämän 
uudet haasteet. Erityinen maininta E.M Pekkinen Oy:n henkilöstölle, jotka ovat tukeneet 
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